

PROYECTO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RUMBO A LA ELECCIÓN DEL

COMITÉ EJECUTIVO 2017 – 2020

Actividad	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Entrega Anteproyecto de Convocatoria	1					
Aprobación de la Convocatoria		27				
Elección del Colegio Electoral Central y emisión de la convocatoria			10			
Revisión del padrón académico y administrativo y entrega del acta de asamblea con la aprobación del padrón delegacional		Del 16 al 23				
Afiliaciones nuevas al STUNAM (con derecho a voto)			Hasta el 23			
Solicitud Registro de Planillas			Desde el 10 hasta el 3			
Impugnación del Registro de Planillas				13 y 14 *		
Elección de los Comités Electorales Locales				Máximo el 10*		
Acreditación de los Comités Electorales Locales				Máximo el 17		
Capacitación a los Comités Electorales Locales				21 y 22		
Solicitud de registro de Representantes Locales de Planilla				Máximo el 23*		
Acreditación de Representantes Locales de Planilla					Máximo el 17*	
Campaña Electoral			Desde el otorgamiento del registro hasta el 20 **			
Entrega del Paquete Electoral Delegacional					17, 18, 19 y 20	
Votación 1er. Turno Nocturno					El CEC determinará fechas	
Votación 2º. Turno Nocturno					El CEC determinará fechas	
Votación Turno Especial					22 y 23	
Votación General					25 y 26	
Recursos de Impugnación de las Votaciones ante la CAVyF para la votación general					26 y 27	
Recuento final del Colegio Electoral Central					28	
Resolución de la CAVyF						Hasta el 2
Informe final del Colegio Electoral Central al Consejo General de Representantes						12 (CGR)
Toma de Protesta y Posesión del Comité Ejecutivo electo						12

*Horario hasta las 20 hrs.

**Horario hasta las 24 hrs.